



Samtgemeinde Sickte

Landkreis Wolfenbüttel
Der Samtgemeindebürgermeister

Unsere Mitgliedsgemeinden:
Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte und
Veltheim (Ohe)

Samtgemeinde Sickte • Am Kamp 12 • 38173 Sickte

An die
Anrainerinnen und Anrainer
der Ortsdurchfahrten in Sickte
- Schöninger Straße
- Apothekenweg

bekannt gemacht über:
https://www.sickte.de/sickte/ortsdurchfahrten_sickte/

Sie erreichen uns: Am Kamp 12 • 38173 Sickte

☎ Zentrale:	05305 / 20 99 - 0
Fax:	05305 / 20 99 - 16
Zuständige Stelle:	Fachbereich Bauwesen
Es schreibt Ihnen:	Fachbereichsleiter Michael Waßmann
☎ Durchwahl:	05305 / 20 99 – 40
@-mail:	m.wassmann@sickte.de
Aktenzeichen:	WAß
Ihr Zeichen:	
Datum:	8.5.2024

Ausbau und Erneuerung der Ortsdurchfahrten in Sickte Bauzeitenplan (Entwurfsstand Mai 2024)

Der Ausbau der Ortsdurchfahrten L631 (Apothekenweg) und L625 (Schöninger Straße) wird als gebündeltes Projekt durchgeführt. Die Maßnahme befindet sich im Stadium der Planung; hierzu haben wiederholt auch Bestandsaufnahmen vor Ort stattgefunden. Die wesentlichen Maßnahmeträger (Land Niedersachsen – Landstraßenbauverwaltung; Samtgemeinde Sickte – Abwasserbeseitigungsbetrieb; Gemeinde Sickte) sowie das Ingenieurbüro König aus Braunschweig befinden sich hierzu im laufenden Austausch. Die Koordination der Gesamtmaßnahme durch die Samtgemeinde und Gemeinde liegt, soweit nicht Aufgabe des Ingenieurbüros, beim Unterzeichneten.

Aus den bisherigen Planungsüberlegungen sind erste Vorstellungen zum Bauablaufplan und zur Zeitplanung entstanden, welche ich den Anrainerinnen und Anrainern auf diesem Wege möglichst frühzeitig bekannt geben möchte, damit man sich darauf einstellen und seine eigenen belange entsprechend ordnen bzw. benennen kann.

Der Bauablaufplan und insbesondere die Zeitplanung ist ausdrücklich eine vorläufige Planung und steht unter dem Vorbehalt der Anpassung bzw. Änderung, abhängig vom weiteren Planungsfortschritt und ggf. eintretenden äußeren Ereignissen.

Der Ausbau der beiden o.g. Ortsdurchfahrten wird in **5 Bauabschnitten** erfolgen.

Diese werden nacheinander voraussichtlich wie folgt getaktet:

1. Bauabschnitt:

Apothekenweg (L631) einschl. Nebenanlagen von der Kreuzung Schöninger Straße (ohne die Kreuzung selbst) bis zum Ortsausgang (Ortstafel) – Mai bis August 2025.

2. Bauabschnitt:

Schöninger Straße (L625) einschl. Nebenanlagen von Osten (Ortstafel) beginnend bis zur Kreuzung Apothekenweg (ohne die Kreuzung selbst) – September 2025 bis Jahresende/Winterpause 2025/26.

Unsere Bankverbindungen:

Volksbank BraWo IBAN: DE14 2699 1066 6127 7030 00, BIC: GENODEF1WOB
Postbank Hannover IBAN: DE94 2501 0030 0012 8703 05, BIC: PBNKDEFF250
Brg. Landessparkasse IBAN: DE44 2505 0000 0002 4992 83, BIC: NOLADE2HXXX

Unsere Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08:30 - 12:00 Uhr
Dienstagnachmittag: 15:00 - 18:00 Uhr
und
Termine nach Vereinbarung

3. Bauabschnitt:

Schöninger Straße (L625) einschl. Nebenanlagen beginnend mit der Kreuzung Apothekenweg bis zur Kreuzung Bahnhofstraße (ohne diese Kreuzung selbst) – März 2026 bis Juni 2026.

4. Bauabschnitt:

Schöninger Straße (L625) einschl. Nebenanlagen beginnend mit der Kreuzung Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Wilhelmshöhe/An der Wabe (ohne diese Kreuzung selbst) – Juli 2026 bis Oktober 2026.

5. Bauabschnitt:

Schöninger Straße (L625) Kreuzung Wilhelmshöhe/An der Wabe einschl. Nebenanlagen – Beginn je nach Winterwitterung in 2026 oder 2027, Dauer bis April 2027, je nach Aufgabenstellung, die hier noch nicht feststeht.

Die Abgrenzung der Bauabschnitte zu einander sowie die Reihenfolge ihres Angehens ergibt sich nach derzeitiger Sicht auch unter Berücksichtigung der Verkehrsflüsse innerhalb der Ortschaft, der Erreichbarkeit von Sickte sowie der festzulegenden – teils großräumigen – Verkehrsumleitungen.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



Waßmann